

Plan d'action – Assainissement des eaux Ville de Cap-Chat

Novembre 2015 : Préparation des devis d'appel d'offres pour la mise à jour de l'étude préliminaire

Décembre 2015 : Autorisation par le MAMOT des documents d'appel d'offres pour la mise à jour de l'Étude préliminaire

Janvier à août 2016 : Définition du projet, estimation des coûts ainsi qu'accord MTQ et MDDEFP

Août 2016 : Réalisation des documents d'appel d'offres pour la préparation des plans et devis

Septembre 2016 : Autorisation par le MAMOT des documents d'appel d'offres pour la préparation des plans et devis

Octobre 2016 à mars 2017 : Analyse, acception ainsi que promesse d'aide des plans et devis

Avril 2017 à août 2017 : Ingénierie détaillée, estimation des coûts et autorisation requise

Septembre 2017 : Autorisation du lancement de l'appel d'offres de construction

Octobre 2017 à mars 2018 : Analyse des soumissions et des recommandations du consultant - Acceptation du MAMOT des résultats de soumissions et promesse d'aide pour la réalisation des travaux

Avril 2018 : Réalisation des travaux

Réclamations des dépenses et vérification