

## Plan d'action – Assainissement des eaux Ville de Cap-Chat

**Novembre 2015** : Préparation des devis d'appel d'offres pour la mise à jour de l'étude préliminaire

**Décembre 2015** : Autorisation par le MAMOT des documents d'appel d'offres pour la mise à jour de l'Étude préliminaire

**Janvier à août 2016** : Définition du projet, estimation des coûts ainsi qu'accord MTQ et MDDEFP

---

**Août 2016** : Réalisation des documents d'appel d'offres pour la préparation des plans et devis

**Septembre 2016** : Autorisation par le MAMOT des documents d'appel d'offres pour la préparation des plans et devis

**Octobre 2016 à mars 2017** : Analyse, acceptation ainsi que promesse d'aide des plans et devis

**Avril 2017 à août 2017** : Ingénierie détaillée, estimation des coûts et autorisation requise

---

**Septembre 2017** : Autorisation du lancement de l'appel d'offres de construction

**Octobre 2017 à mars 2018** : Analyse des soumissions et des recommandations du consultant - Acceptation du MAMOT des résultats de soumissions et promesse d'aide pour la réalisation des travaux

**Avril 2018** : Réalisation des travaux

Réclamations des dépenses et vérification